

舞阳县人民政府办公室文件

舞政办〔2021〕18号

舞阳县人民政府办公室 关于印发舞阳县引澧入颍工程实施方案的 通 知

各乡镇人民政府，县政府各部门，直属及驻舞各单位：

《舞阳县引澧入颍工程实施方案》已经县政府第86次常务会议研究同意，现印发给你们，请结合实际抓好组织实施。



舞阳县引澧入颍工程实施方案

引澧入颍工程是我市深入贯彻落实习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，加快推进我市城乡供水一体化、水生态环境保护修复，构建全域兴利除害的现代水网体系研究谋划的一项重大工程。该项目的实施，可为有效解决我县城乡地表水置换、水生态环境保护提供有力保障。经研究，现就全市引澧入颍工程舞阳段工作制定如下实施方案。

一、工程方案

涉及舞阳县段主要工程 3 处，预计总投资 13.4 亿元：

（一）引澧入颍工程主管道建设。从舞阳县澧河节制闸上游起，铺设引水管道到沙河北舞渡镇，工程投资大约 2.9 亿元，含渠首整治工程（0.4 亿元）和管道联通工程。其中澧河与沙河段连通工程，管道 15 公里，穿沙河、泥河、马子河等顶管 650 米。

（二）筹建舞阳第二水厂。总投资大约 5.8 亿元，从舞阳县澧河节制闸上游起，铺设引水管道 12 公里到城区，筹建舞阳县二水厂（10 万吨/日），配水管道连接澧河以南乡镇现有供水站，实现吴城、辛安、文峰、保和、姜店、九街 6 个乡镇 23 万人供水地表化。并向县城部分区域及工业园区供水。

（三）筹建北舞渡水厂。投资 4.7 亿元，筹建北舞渡水厂（5 万吨/日），实现北部全部乡镇 30 万人饮水地表化。

二、实施方式

按照“全县统一规划设计、分年度分项目实施”的原则，统筹推进引澧入颍工程建设，确保资源共享、功能融合、有序推进。一是启动引澧入颍工程渠首险工险段整治，力争2021年10月底前完工，二是完成舞阳县澧河节制闸至北舞渡近期规划，2022年上半年开工建设；三是积极争取上级农村饮用水地表化项目，2024年完成建设任务。

三、责任分工

（一）成立舞阳县引澧入颍工程指挥部，指挥部设在县水利局，具体负责统筹谋划项目，研究确定工程方案，推进和监督工程实施，并负责协调服务、征地拆迁、建设管理、质量监督、竣工验收等工作。

（二）县水利局负责做好工作协调，会同县发改委编制上报规划，争取将项目规划纳入全省重点规划和水利专项规划，积极争取上级政策和资金支持。县城投集团和央企联合成立项目建设投资平台，代表政府融资建设。

（三）引澧入颍项目可采取“特许经营”等方式，组建项目投融资公司，具体负责项目包装策划、资金筹集、组织实施和工程运营。积极引进央企入驻舞阳，建立企业本部，利用市场化推进项目实施。

四、保障措施

（一）**强化组织领导。**县政府成立舞阳县引澧入颍工程指

挥部，县委副书记任指挥长，县政府分管副县长任常务副指挥长，县政府办协调水利工作副主任及有关部门主要负责人任副指挥长，有关部门和乡镇政府分管负责人为成员，县引澧入颍工程指挥部下设办公室，办公室设在县水利局，县水利局局长兼任办公室主任，高位推进引澧入颍工程各项建设。

（二）强化统一管理。凡涉及引澧入颍工程的项目，由县水利部门负责实施，以便组织开展质量监督、对口上报、竣工验收等工作。

（三）强化指标控制。在引澧入颍工程完工前，县水利局妥善处理好燕山水库分配我县用水指标问题，确保引澧入颍工程充分发挥效益。

（四）强化宣传引导。通过电台、网络等媒体，将工程规划对社会公开，扩大项目影响力，提高社会关注度，争取工程沿线群众的理解和支持。

附件：舞阳县引澧入颍工程指挥部成员名单

附 件

舞阳县引澧入颍工程指挥部成员名单

指 挥 长： 县委副书记

常务副指挥长： 县政府分管副县长

副指挥长： 县政府办协调水利工作副主任
县发改委主任
县水利局局长
县城投集团董事长

成 员： 县公安局分管副局长
县发改委分管副主任
县财政局分管副局长
县水利局分管副局长
县自然资源局分管副局长
县交通运输局分管副局长
县农业农村局分管副局长
文峰乡政府分管副乡长
辛安镇政府分管副镇长
孟寨镇政府分管副镇长
马村乡政府分管副乡长
北舞渡镇政府分管副镇长
太尉镇政府分管副镇长
侯集镇政府分管副镇长

县引澧入颍工程指挥部下设办公室，办公室设在县水利局，
县水利局局长兼任办公室主任。

抄送：县委办公室，人大常委会办公室，县政协办公室。

舞阳县人民政府办公室

2021年7月1日印发
