

# 中共舞阳县委督查（通报）

舞督字〔2022〕144号

2022年9月19号

## 县委县政府重点工作第54次周交办会议 交办事项办理情况通报

根据县委县政府重点工作周交办会议和月讲评会议制度规定，现将市委市政府第55次周交办会议交办事项办理情况和县委县政府第54次周交办会议交办事项办理情况通报如下：

### 一、市委市政府第55次周交办会交办事项我县办理情况

市第55次周交办会共交办我县20项工作，15项已办结，5项正在持续推进，本周我县因成功签约投资10亿元豫桂东盟冷链物流加工贸易产业项目受市表扬。

### 二、县委县政府第54次周交办会交办事项办理情况

#### （一）县委县政府第54次周交办事项办理情况

县第54次周交办会议共交办重点工作27项，至9月18日，已完成13项，完成率48.1%，11项未到时限需持续推进，占比40.7%，3项未完成，占比8.1%，具体为：

1.完成城乡居民养老保险死亡冒领整改任务，根据巡察办和审计工作要求，辛安镇（13人1.01万元）、姜店乡（22人1.28

万元）、侯集镇（28人3.17万元）要于9月18日前追回死亡人员多发放城乡居民养老保险金5.46万元，完成情况及时报县人社局。**完成情况：**止9月18日，已追回3.15万元，追回率57.7%，其中辛安镇追回0.08万元，追回率7.92%；姜店乡追回1.11万元，追回率86.72%；侯集镇追回1.96万元，追回率61.83%，该项工作未按时完成。因存在部分人员死亡、一直外出等客观原因，经交办领导同意不再对责任单位进行通报。

2.2021年耕地保护督察整改工作，我县还剩余14个图斑未销号，请相关乡镇于9月9日前完成整改销号工作。**完成情况：**止9月18日，已核查销号10个，剩余4个未完成整改销号（九街镇4个）。

3.根据我县新永久基本农田划定成果，对是否存在违法占用情况进行实地核查。全县共涉及6722宗，各乡镇要尽快安排核查，并于9月14日之前将核查结果上报。**完成情况：**止9月18日，已核查6384宗，完成比率95%，除章化镇，莲花镇未按要求完成外，其余乡镇已全部完成。

## （二）重点项目进展情况

根据督查情况，现将部分重点项目至9月18日进展情况通报如下：

1.大邢二期拆迁工作。共涉及202户，其中200户已拆除完毕，剩余2户已走完法律程序，正在进行拆迁前准备工作。（责任单位：辛安镇）

2.七馆三中心征地拆迁工作。涉及附属物及土地已清点丈量完毕，拟于本周进行财政评审。（责任单位：文峰乡）

3.东环路（南段）工程。涉及县城投集团承建的铁路下穿标段，箱涵桥底板浇筑已完成，板墙正在进行钢筋绑扎，南侧引

道正在出土，预计本周出土完成。至目前，已完成总工程量的35%。首创公司承建段，目前主路面剩余铺油工序暂未进行。（责任单位：县城投集团、首创公司）

4.西环路工程。文峰乡辖区段景观绿化树尚未清理，舞泉镇辖区段涉及附属物已全部清理完毕，目前施工单位已进场。（责任单位：县城投集团、舞泉镇、文峰乡）

5.齐礼戴庄安置区建设项目。其中，两栋安置房基础土方已开挖；临建施工道路、项目部已开始建设。（责任单位：县城投集团、文峰乡）

6.张集安置区建设项目。区内幼儿园项目垫层浇筑已完成，安置房设计图纸正在调整，因秋收暂未开工。（责任单位：县城投集团、文峰乡）

7.职业中专项目。其中，实训楼A1区一二层砌筑完成100%，室内粉刷完成60%，窗台压顶和构造柱完成70%，顶板批白完成70%，A2区二层主体完成100%，B区一层主体完成80%。（责任单位：县城投集团）

8.食品产业园首开区项目。项目手续已全部办理，现场已全面开工，目前尚有部分桃树、玉米等附属物未清理到位。（责任单位：县兴舞公司、辛安镇）

9.昀锋科技有限公司项目。目前，正在安装设备，项目能评、规划许可证已办理完成，环评正在公示，预计9月20日公示结束；安评正在办理，预计10月份办理完成；施工许可证正在办理，预计9月20日办理完成。新建项目区尚未开工，该项目整体推进较慢。（责任单位：经开区）

### （三）实地核查

县督查中心采取四不两直方式，对县第54次周交办会议交

办的持续做好人居环境整治工作、持续开展文明城市创建工作、道路建设工作、贾湖广场提质等8项工作进行实地核查，核查结果与单位自报结果一致。

### **三、奖惩情况**

#### **(一) 通报表扬**

对我县因成功签约投资10亿元豫桂东盟冷链物流加工贸易产业项目受市表扬的贡献单位县政府办、县商务局、县财政局、县城投集团通报表扬。

对在台湾亿达纳米光学薄膜项目中，多次对接洽谈，成功签约该项目的牵头单位舞泉镇通报表扬。

对在全市粮食安全县区长责任制落实情况考核中取得全市第一名的牵头单位县发改委通报表扬。

对成功承办全市2022年“三秋”生产全程机械化及秸秆离田现场演示会、河南农科院院县合作项目“籽粒机收玉米新品种”现场观摩会的县农机中心、县农技中心、吴城镇通报表扬。

对上周疫情防控场所码扫码量较高，排名全县第一名的舞泉镇、第二名的北舞渡镇、第三名的辛安镇通报表扬。

根据新修订考评办法，自本周起，获得市级表扬的单位在月讲评加分中减半计分。

#### **(二) 督办提醒**

对未按时完成省2021年耕地保护督察整改工作的九街镇；未按时完成新永久基本农田划定核查上报工作的章化镇、莲花镇督办提醒。

#### **(三) 表态发言**

责成疫情防控工作不力的马村乡表态发言。

责成在9月9日全县人居环境整治观摩评比中排序末位的九

街镇，在9月16日全县人居环境整治观摩评比中排序末位的章化镇表态发言。

#### **四、结果运用**

对上述通报结果按照县委县政府重点工作周交办和月讲评会议制度进行加扣分，并将通报结果纳入全县科级领导班子考核体系。